



Ulord (优壹) 进展汇报 (5.31-6.6)



Ulord 优壹周报由基础组、平台组、应用组、测试组团队维护。

欢迎联系我们 : 邮件发送 service@ulord.one ,或在 GitHub、Twitter 上 @UlordChain ,

您的意见对我们非常重要,期待您的支持和参与 , Ulord 诚邀大家携手共建 Ulord 生态 !

技术进展

➤ 开发进展

1.Ulord (优壹)侧链开发进入单向锚定测试阶段,已完成主链与侧链网络通信模块编码 , 实现主链与侧链之间的区块数据同步。

2.Ulord (优壹)侧链智能合约模块设计已完成 ,链上应用 Dapp 可通过智能合约实现内容分发和资金结算。

3.Ulord (优壹) 敏感内容审查功能开发已完成 , 代码传至 Github (

<https://github.com/UlordChain/Ulord-platform>) , 高效过滤不良内容。



4.Ulord (优壹) 跨链模块完成 CLI 和 RPC 接口编码 , 并通过跨链交易测试用例。

跨链交易通过去中心化方式完成链与链之间的资产交换。

5. Ulord (优壹) 平台层博客 Demo V 0.2 完成重构 , 进入内测。本周完成部署 , 预计下周发布公测版本。 Demo V 0.2 优化交易速度 , 完善文章和广告的接口。

6.Ulord (优壹) 公链社区贡献提案确认 , 完成主节点申请等相关产品形态及 UE 讨论。允许贡献者和主节点用户通过移动终端发起议案提交及投票 , 高速便捷加入 Ulord 生态建设。

7.根据用户反馈的意见和问题 , Ulord (优壹) 的桌面版钱包 UWalletLite V1.0.1 在以下几个方面做出改进 :

- a. 降低钱包的 CPU 占用率 ;
- b. 调整地址生成策略 , 适配手机端钱包 , 允许助记词在桌面版钱包和手机 APP 钱包兼容 ;
- c. 修复部分机器不显示菜单栏 BUG , 修复钱包客户端窗体无法最小化 BUG , 修复钱包客户端汉化不彻底 BUG,修复双击不显示历史详细信息 BUG。

8.Uwallet IOS 端添加一键全部转账功能 , 实现即时全额转账和快速钱包转换 , 目前此功能进入测试阶段。

9. 优享 V0.2 完成经验分享场景的奖励模型优化 , 新模型更利于优享生态发展。

10. 优享 V0.2 个人主页、即时通讯完成视觉设计。

11. 优享 V0.2 优化了内容审核机制并与 Ulord (优壹) 平台层接口完成对接。

运营进展 :



1. 6月2日，Ulord（优壹）成都社区举办主题为《走进不一样的Ulord》线下 Meetup。Ulord（优壹）社区首席运营官乐淘淘和产品经理郭泰彪参加 Meetup，和社区志愿者热情互动，详细介绍 Ulord 项目规划与社区生态发展。
2. 6月2日，Ulord（优壹）郑州社区首次启动 Ulord 线下 Meetup。本次 Meetup 汇聚了一大批 Ulord 项目爱好者，通过持续线下交流，共同建设丰富多彩的 Ulord 生态。
3. 6月2日，Ulord（优壹）石家庄社区第三次开展 Ulord 线下 Meetup。总结社区建设阶段性成果，并对 Ulord 石家庄社区未来发展和部门划分做出规划。
4. 6月3日，Ulord（优壹）深圳社区第三次开展 Ulord 线下 Meetup。本次 Meetup 汇集 007 的深圳社群成员，共同探讨写作技巧和 Ulord 在内容分发行业的优势及应用。
5. 6月5日，Ulord（优壹）上海社区再次举办 Ulord 线下 Meetup。探讨社区建设激励机制、上海社区理事会的组织架构和岗位职责，积极参与社区建设。
6. 6月5日，Ulord（优壹）天津社区首次启动 Ulord 线下 Meetup，由社区首席运营官乐淘淘参加共同探讨 Ulord 天津社区发展规划。
7. 6月6日，Ulord（优壹）上海社区负责人周军民和部分志愿者来到技术研发基地长沙，与 Ulord CEO 谭林及技术骨干畅谈开发者社区建设。

名词解释：

智能合约 (Smart Contract) :最早在上世纪末就被提出，但直到近年随着区块链技术的发展逐步被社会所熟悉，智能合约的概念具备承诺、协议、数字形式三大要素，



因此能够将区块链的应用范围扩展至金融行业交易、支付、结算和清算的各个环节。

智能合约是指当一个预先编好的条件被触发时，智能合约会立即执行相应的合同条款，其工作原理类似于计算机程序的 if-then 语句。

部分名词解释来源于 《区块链行业词典》